Cronograma de Actividades

11-jun-2016

Universidad Central

Encargado del proyecto Daniel Alejandro Salgado Isaza

Fechas de inicio y fin del proyecto 11-jun-2016 - 24-jul-2016

Progreso 2% Tarea 19 Recursos 1

Cronograma de Actividades para el Curso Inter-Semestral Ingenieria de Software con el Ingeniero Wilson Soto

Entrega Proyecto Final

Entrega Validacion

Entrega Especificacion

Entrega Diseño y implementacion

Tarea

2

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Desarrolo del Cronograma de actividades	11/06/16	11/06/16
Especificacion, Definir lo que el sistema va a hacer	14/06/16	23/06/16
Levantamiendo de Requisitos para el analisis	14/06/16	14/06/16
Especificacion de los requerimientos funcionales	16/06/16	16/06/16
Validacion y aprobacion de los Requerimientos funcionales	18/06/16	18/06/16
Especificacion de los requerimientos no funcionales	21/06/16	21/06/16
Validacion y aprobacion de requerimientos no funcionales	23/06/16	23/06/16
Diseño y Implementacion	25/06/16	9/07/16
Diseño	25/06/16	2/07/16
Diseño de Arquitectura	25/06/16	25/06/16
Diseño de Interfaz	28/06/16	28/06/16
Diseño de Componentes	30/06/16	30/06/16
Diseño de la Base de datos	2/07/16	2/07/16
Implementacion	5/07/16	9/07/16
Validacion del Software	12/07/16	14/07/16

19/07/16

19/07/16

21/07/16

23/07/16

23/07/16

19/07/16

21/07/16


23/07/16

Recursos

NombreFunciónDaniel Alejandro Salgado IsazaEncargado del proyecto


3

Diagrama de Gantt



1-2016

Diagrama de recursos



5