Cronograma de Actividades

16-jun-2016

Universidad Central

Encargado del proyecto Daniel Alejandro Salgado Isaza

Fechas de inicio y fin del proyecto 11-jun-2016 - 24-jul-2016

Progreso 2% Tarea 23 Recursos 1

Cronograma de Actividades para el Curso Inter-Semestral Ingenieria de Software con el Ingeniero Wilson Soto

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Desarrolo del Cronograma de actividades	11/06/16	11/06/16
Especificacion, Definir lo que el sistema va a hacer	16/06/16	25/06/16
Levantamiendo de Requisitos para el analisis	16/06/16	16/06/16
Especificacion de los requerimientos funcionales	18/06/16	18/06/16
Requerimientos de Usuario	18/06/16	18/06/16
Requerimientos del Sistema	18/06/16	18/06/16
Especificacion de los requerimientos no funcionales	21/06/16	21/06/16
Requerimientos de Usuario	21/06/16	21/06/16
Requerimientos del Sistema	21/06/16	21/06/16
Validacion y aprobacion de los Requerimientos	23/06/16	23/06/16
Validacion y aprobacion de requerimientos	25/06/16	25/06/16
Diseño y Implementacion	28/06/16	12/07/16
Diseño	28/06/16	5/07/16
Diseño de Arquitectura	28/06/16	28/06/16
Diseño de Interfaz	30/06/16	30/06/16
Diseño de Componentes	2/07/16	2/07/16
Diseño de la Base de datos	5/07/16	5/07/16
Implementacion	7/07/16	12/07/16
Validacion del Software	12/07/16	14/07/16
Entrega Proyecto Final	19/07/16	23/07/16
Entrega Especificacion	19/07/16	19/07/16
Entrega Diseño y implementacion	21/07/16	21/07/16
Entrega Validacion	23/07/16	23/07/16

Recursos

Nombre	Función						
Daniel Alejandro Salgado Isaza	Encargado del proyecto						


3

Diagrama de Gantt

GANTT project																								
			junio 2016							julio 2016														
Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	11	14	16	18	21	23	25	28	30	12	5	7	9	12	14	16	19	21	23	26	28	30
 Desarrolo del Cronograma de actividades 	11/06/16	11/06/16		<u> </u>																				
■ Especificacion, Definir lo que el sistema va a hacer	16/06/16	25/06/16								Į .														
 Levantamiendo de Requisitos para el analisis 	16/06/16	16/06/16				Ļ																		
 Especificacion de los requerimientos funcionales 	18/06/16	18/06/16					Ь																	
 Requerimientos de Usuario 	18/06/16	18/06/16																						
 Requerimientos del Sistema 	18/06/16	18/06/16																						
 Especificacion de los requerimientos no funcionales 	21/06/16	21/06/16						Ի																
 Requerimientos de Usuario 	21/06/16	21/06/16																						
 Requerimientos del Sistema 	21/06/16	21/06/16						IL.																
 Validacion y aprobacion de los Requerimientos 	23/06/16	23/06/16							h															
 Validacion y aprobacion de requerimientos 	25/06/16	25/06/16																						
□ Diseño y Implementacion	28/06/16	12/07/16															₹							
□ • Diseño	28/06/16	5/07/16												7										
 Diseño de Arquitectura 	28/06/16	28/06/16																						
 Diseño de Interfaz 	30/06/16	30/06/16																						
 Diseño de Componentes 	2/07/16	2/07/16																						
 Diseño de la Base de datos 	5/07/16	5/07/16																						
Implementacion	7/07/16	12/07/16													-									
 Validacion del Software 	12/07/16	14/07/16																						
□ ■ Entrega Proyecto Final	19/07/16	23/07/16																				₹		
Entrega Especificacion	19/07/16	19/07/16																						
 Entrega Diseño y implementacion 	21/07/16	21/07/16																						
Entrega Validacion	23/07/16	23/07/16																						

_

Diagrama de recursos



5